

Cepi
- hon-cap
- Zoltan

Szám: 07/113-6/2009.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött alulírott szerződő felek között:

Megrendelő: Veszprém Megyei Önkormányzat
Székhelye: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Képviselője: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Adószáma: 15431954219
Bankszámlaszáma: 11748007-15431954-00000000
Kapcsolattartó: Fakász Tamás referens T: 88/545-070
Arnold György referens T: 88/545-072

Tervező: PESTTERV, Pest megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
Képviselője: Schuchmann Péter, ügyvezető igazgató
Adószáma: 10925399-2-42
Bankszámlaszáma: 10103104-11571722-00000006
Kapcsolattartó: Károlyi János, területrendezési vezető tervező, T: 1/267 05 08

- 1. Tervezési munka:** A Tervező feladata a Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás eljáráshoz szükséges dokumentációk elkészítése a vonatkozó jogszabályok alapján, a tervezési feladat leírása 1. számú szerződés melléklet szerinti megrendelői szempontokkal.
- 2. Megrendelői adatszolgáltatás:** A Megrendelő a 2. számú szerződés melléklet szerinti adatokat adja át a Tervezőnek.
- 3. Tervezői teljesítési határidők:** Az eljárás tervezett ütemezését az Ütemterv, 3. számú szerződés melléklet a Tervező által szolgáltatandó tervek és dokumentációkat, valamint a teljesítési határidőket a 4. számú szerződés melléklet tartalmazza. A szerződés véghatárideje: 2011. június 15. A Tervező a Megrendelő számára a munkarészeket, tervek a 4. sz. melléklet szerint papír és/vagy CD adathordozón, az ott megjelölt példányszámban adja át. A dokumentációk átadása mennyiségi átadás-átvétellel történik a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala hivatalos helyiségében előzetes egyeztetés után.
- 4. Tervezési díj:** nettó 13.500.000.- Ft + 3.375.000.- Ft ÁFA, bruttó 16.875.000.- Ft azaz: tizenhatmillió-nyolcszázhetvenötezer forint. A részteljesítések után a tervező részszámlák kiállítására jogosult, a megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően, az alábbi teljesítésekhez kötött, a teljes tervezési díj %-ban megadott részletezéssel:

1.sz. részszámla: /A vizsgálati dokumentáció átadása után/

Összege: 15%

Tartalma: a Szolgáltatandó tervek, határidők (4. számú szerződés melléklet) 1.1. és 1.2. szerinti munkarészek megrendelő részére történő átadásának és a megrendelői teljesítés igazolása után.

2.sz. részszámla: /Az egyeztetési dokumentáció átadása után/

Összege: 40%

Tartalma: a Szolgáltatandó tervek, határidők (4. számú szerződés melléklet) 1.3 és 1.4 szerinti munkarészek megrendelő részére történő átadásának és a megrendelői teljesítés igazolása után.

3.sz. részszámla: /Közgyűlési jóváhagyásra kerülő tervdokumentáció átadása után/

Összege: 25%

Tartalma: a Szolgáltatandó tervek, határidők (4. számú szerződés melléklet) 1.5; 1.6; 1.7 és 1.8 szerinti munkarészek megrendelő részére történő átadásának és a megrendelői teljesítés igazolása után.

Végszámla: /A jóváhagyott terv dokumentációjának és a területrendezési tanulmányterv átadása után/

Összege: 20%

Tartalma: a Szolgáltatandó tervek, határidők (4. számú szerződés melléklet) 1.9 és 1.10 szerinti munkarészek megrendelő részére történő átadásának és a megrendelői teljesítés igazolása után.

Megrendelőnek valamennyi részszámla és a végszámla esetén 10 munkanap áll rendelkezésére a teljesítés ellenőrzésre és igazolásra. A számlák kiegyenlítése 30 napos határidővel történik.


5. A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § alapján jár el és tudomása van arról, hogy az alvállalkozóival kapcsolatban is a 36/A § szabályai szerint köteles eljárni.
6. A Megrendelő késedelmes rész- és végteljesítés, valamint a teljesítés megghiúsulása esetére kötbérfizetési kötelezettséget írt elő. A késedelmi kötbér a 3. pont szerinti rész- és véghatáridő, mint kötbérterhes határidők esetén az esedékes rész- illetve végszámla nettó ellenszolgáltatási összeg 1 %-a naptári naponként, a megghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ellenszolgáltatási összeg 20 %-a. A kötbért a Megrendelő a szolgáltatás kifizetésekor érvényesítheti.
7. A Tervező szavatosságot vállal, hogy az általa elkészített dokumentáció megfelel az ajánlati dokumentációnak és a hatályos jogszabályoknak.
8. A Tervező kijelenti, hogy a szerződés szerinti feladat elvégzéséhez megfelelő, érvényes jogosultsággal rendelkezik.
9. A jelen szerződés alapján elkészülő Veszprém Megye Területrendezési Terv nem áll szerzői jogi védelem alatt, a módosított megyei területrendezési terv nyilvános dokumentum. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervdokumentáció felhasználását korlátozza, vagy akadályozza.
10. A Tervező tudomásul veszi, hogy az Áht. 15/A §-a alapján a Megrendelő a megállapodásra vonatkozó adatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) közzéteszi.

11. A felek megállapodnak, hogy a vitás ügyeket közvetlen tárgyalás útján rendezik, ha ez nem vezet eredményre a hatáskörrel rendelkező veszprémi székhelyű Bíróság illetékességét elismerik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.


Veszprém, 2009. szeptember 18.



Lásztovicza Jenő *
a megyei közgyűlés elnöke
Veszprém
Megrendelő

PESTTERV
PEST MEGYEI TERÜLET-, TELÉPÜLÉS-, KÖRNYEZET
TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Shuchmann Péter
ügyvezető igazgató
Tervező

Ellenjegyezte:



Dr. Zsédényi Imre
megyei főjegyző
1.
Veszprém

Mellékletek:

1. számú szerződés melléklet: a tervezési feladat leírása.
2. számú szerződés melléklet: megrendelői adatszolgáltatás.
3. számú szerződés melléklet: ütemterv.
4. számú szerződés melléklet: szolgáltatandó tervek és dokumentációk, határidők.
5. számú szerződés melléklet: a tervező ajánlata (közbeszerzési felolvasólap)

A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

A tervező feladata a Veszprém Megye Területrendezési Terv módosításának elkészítése, a vonatkozó jogszabályok és az alábbi megrendelői szempontok alapján:

1. Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta az Országos Területrendezési Tvről Szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) módosításáról szóló 2008. évi L. törvényt. A módosított OTrT 30. § (3) bekezdése kimondja, hogy a „megyei területrendezési terveket 2010. december 31-ig e törvénnyel összhangba kell hozni.” A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (V.27.) rendelete Veszprém Megye Területrendezési Tervéről 23. § (2) bekezdése előírja, hogy a tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni.
2. A megyei terv módosításának alapvető célja a jelenleg hatályos Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangba hozása az OTrT-vel és felülvizsgálata a jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfelelés, a megvalósult, ill. tervezés alatt lévő elemek tervben való szerepeltetése.
3. A megyei terv módosításának eljárásával párhuzamosan el kell készíteni a Környezeti vizsgálat dokumentációt és le kell folytatni a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. szerinti Környezeti vizsgálatot.
4. A tervezési terület: Veszprém megye közigazgatási területe, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kivételével. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv rajzi munkarészeit a Veszprém Megyei Területrendezési Terven meg kell jeleníteni.
5. Jelen feladatnak nem része a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési stratégiai terv átdolgozása. A korábban elkészített koncepciók és programok adottságnak tekintendők.
6. A tervet a DTA 50 térkép legújabb verziója alkalmazásával kell elkészíteni. A Megrendelő jelenleg a DTA 50 1. sz. verziójának használatára jogosult. A Tervező – jelen munka keretében elvégzendő – feladata és költsége a DTA 50 legújabb verziójának Megrendelő részére történő használati jogának beszerzése.
7. Az egyes munkarészeket az alábbi digitális formákban kell a Megrendelő részére átadni:
 - a teljes munkarészt pdf formátumban,
 - a szöveges részeket MS Word formátumban,
 - a rajzi részeket Arc GIS térinformatikai rendszerben használható formátumban.

8. A Tervező feladata és költsége a hatályos Országos Területrendezési Terv rajzi munkarészei beszerzése.
9. A Tervező feladata és költsége a hatályos Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv rajzi munkarészeinek beszerzése és megjelenítése a módosítandó Veszprém Megyei Területrendezési Terven.
10. A tervező feladata a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében meghatározott feltételek figyelembevétele.
11. A Megrendelő megyei önkormányzat a szerződéskötést követően megkéri a jogosult állami szervektől a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatást a 38/2009. (II.27.) Korm. rendelet alapján. Az államigazgatási szerv 22 munkanapon belül adja ki előzetes adatszolgáltatását, mely haladéktalanul továbbításra kerül Tervező részére.
12. A Tervező feladata és költsége a tervkészítéshez – a 38/2009. (II.27.) Korm. rendeletben foglalt állami szervek előzetes adatszolgáltatásán felül – szükséges valamennyi adat beszerzése vagy előállítás.
13. A Tervező feladata a megyei terv módosítás egyeztetési és jóváhagyási eljárásában a jogszabály szerinti személyes közreműködés, valamint a megyei önkormányzat közgyűlésén és bizottsági ülésén való közreműködés a területrendezési terv napirendi tárgyalásakor.
14. A Tervező közreműködik az elkészült munkarészek nyilvános fórumon való bemutatásakor, előre egyeztetett időpontban, öt alkalommal, Veszprém megyei helyszínen.
15. A térinformatikai rendszerben készülő rajzi munkarészeknél követelmény az egyes elemek (poligonok, vonalláncok) egymáshoz, ill. a határokhoz való pontos illeszkedése.
16. A 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet 3 sz. melléklet A) Definíciók g) szerinti Területrendezési tanulmánytervben kérjük dokumentálni az elfogadott területrendezési tervben nem meghatározott, de a területfelhasználást jelentősen befolyásoló területfejlesztési, illetve ágazati programokat és térségi jelentőségű létesítményeket, melyek a tervkészítés során felhasználásra kerültek.
17. A Területrendezési tanulmánytervben – a megyei területrendezési és a települések rendezési tervének összhangjának elősegítése érdekében – a települések közigazgatási területére vonatkozóan kérjük kimutatni a terület-felhasználási kategóriák és térségi övezetek minden egyes érintett településre vonatkozó rész területeket.
18. A Területrendezési tanulmánytervben lehetőség szerint azon térségi övezeteknél is kerüljön ábrázolásra az övezetek tényleges kiterjedése tájékoztató jelleggel, ahol a jogszabályok az érintett települések közigazgatási területének megjelölését írják elő.

MEGRENDELŐI ADATSZOLDÁLTATÁS
VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

A Megrendelő az alábbi dokumentumokat CD-n a Tervező rendelkezésére bocsátja:

Az ajánlati dokumentáció részeként:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (V. 27.) számú rendelete Veszprém Megyei Területrendezési Tervéről (pdf)
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 54/2005. (V. 19.) MÖK határozata Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásairól. (pdf)
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 55/2005. (V. 19.) MÖK határozata Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez intézkedési javaslat. (pdf)

A tervezési szerződés megkötését követő 25. munkanapig:

4. Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának átadása. /38/2009. (II.27.) Korm. rend. alapján/

Honlapon érhető el:

Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja.
[/www.vpmtt.hu/program/program.html/](http://www.vpmtt.hu/program/program.html/)

Veszprém megye Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata. (2006) (pdf)
[/www.veszpremmegye.hu](http://www.veszpremmegye.hu) - közérdekű dokumentumok - Veszprém megye Környezetvédelmi Program 2006./

Az 1. és 2. pontok alatti dokumentációkat kiadványként is csatoltuk az ajánlati dokumentációhoz.

ÜTEMTERV
VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

S. sz.	Munkafázisok megnevezése	Felelős	Időtartam	Időpont
	Előkészítés:			
1.	Tervezési szerződés megkötése.	megrendelő tervező		2009 szept. 18.
2.	Közzététel tervkészítés megindításáról. /184/1996. (XII.11.) Korm. rend./	megrendelő		2009. szept. 20.
3.	Alaptérkép DTA 50 legújabb változatának beszerzése. Környezeti vizsgálat tematika kidolgozása. /2/2005. (I. 11.) Korm. rend./	tervező	20 munkanap	2009. okt. 16.
4.	Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának átadása. /38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet alapján/	megrendelő	25 munkanap	2009. okt. 22.
	Előkészítő fázis:			
5.	Vizsgálati tervdokumentáció elkészítése. /18/1998. (VI. 25.) KTM rend. 3. sz. mell. I.1.-5./	tervező	25 munkanap	2009. nov. 23.
6.	Vizsgálati tervdokumentáció BIZOTTSÁGI véleményezése, vélemény megküldése tervezőnek.	megrendelő	15 munkanap	2009. dec. 07.
	Javaslattevő fázis:			
7.	Egyfázisú tervdokumentáció elkészítése. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat. /18/1998. (VI. 25.) KTM rend. 3. sz. mell. II.1.-4./ Környezeti vizsgálat elkészítése. /2/2005. (I. 11.) Korm. rend./	tervező	60 munkanap	2010. márc. 10.
8.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás és hatásvizsgálat KÖZGYŰLÉSI véleményezése.	megrendelő	25 munkanap	2010. ápr. 16.
9.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás, hatásvizsgálat benyújtása Területi tervtanácsra.	megrendelő	5 munkanap	2010. ápr. 23.
10.	Területi tervtanács véleményének fogadása. /40/1999. (IV. 23.) FVM rend./	-----	35 munkanap	2010. máj. 24.
11.	Közyűlési és Tervtanácsi vélemények átvezetése a tervdokumentáción.	tervező	15 munkanap	2010. jún. 14.
12.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás és hatásvizsgálat, valamint környezeti vizsgálat postázása véleményezésre. /184/1996. (XII. 11.) Korm. rend./	megrendelő	5 munkanap	2010. jún. 21.
13.	Közzététel a terv munkarészeinek elkészültéről, a lakossági észrevételek megtételének lehetőségéről és módjáról.	megrendelő		2010. jún. 21.
14.	Egyeztetési folyamat. 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1).	-----	60 nap	2010. szept. 10.

15.	Vélemények feldolgozása, postázása tervező részére.	megrendelő	5 munkanap	2010. szept. 17.
16.	Véleményekkel kapcsolatos tervezői válaszok elkészítése.	tervező	10 munkanap	2010. okt. 01.
17.	BIZOTTSÁGI állásfoglalás a véleményekre adott tervezői válaszokkal kapcsolatban.	megrendelő	15 munkanap	2010. okt. 22.
	Elfogadási fázis:			
18.	Elfogadott észrevételek vélemények átvezetése a tervdokumentáción.	tervező	10 munkanap	2010. nov. 08.
19.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás benyújtása Állami Főépítész részére	megrendelő	5 munkanap	2010. nov. 15.
20.	Állami Főépítész nyilatkozat hozatal. 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (4)	-----	20 munkanap	2010. dec. 15.
21.	Főépítész nyilatkozatban foglaltak átvezetése a tervdokumentáción.	tervező	3 munkanap	2010. dec. 18.
22.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás és az Állami Főépítész nyilatkozatának benyújtása Miniszteri állásfoglalásra.	megrendelő	2 munkanap	2010. dec. 20.
23.	Miniszteri véleményalkotás. 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (5)	-----	90 nap	2011. márc.21.
24.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás jóváhagyási dokumentációjának elkészítése.	tervező	10 munkanap	2011. ápr. 04.
25.	KÖZGYŰLÉSI rendeletalkotás és határozat hozatal. 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (5)	megrendelő	25 munkanap	2011. máj. 10.
26.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás jóváhagyott dokumentációjának elkészítése.	tervező	10 munkanap	2011. máj. 24.
27.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás jóváhagyott dokumentáció megküldése érintettek részére. 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet, 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (6), (7)	megrendelő	5 munkanap	2011. máj. 31.
28.	Közzététel a terv elfogadásáról és a hozzáférhetőségről	megrendelő		2011. máj. 31.
29.	Veszprém megye területrendezési tanulmányterv dokumentáció elkészítése.	tervező	10 munkanap	2011. jún. 15.
30.	A munka tervezett befejezésének időpontja			2011. jún. 15.

Megjegyzés: Az egyfázisú terv (18/1998. (VI. 25.) KTM rend.) és a környezeti vizsgálat (2/2005. (I. 11.) Korm. rend.) dokumentációk párhuzamosan készülnek, az egyeztetési eljárás egy időben történik.

SZOLGÁLTATANDÓ TERVEK ÉS DOKUMENTÁCIÓK, HATÁRIDŐK VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

A 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 3 sz. melléklet B) Munkafázisok /továbbiakban: KTM r. és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

1.1 Előkészítés:

DTA 50 alaptérkép legújabb változatának beszerzése tervekészítés céljából a megrendelő részére.

Környezeti vizsgálat tematika kidolgozása (2/2005. (I. 11.) Korm. rend.)

<u>Határidő:</u>	a szerződéskötést követő 20. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	alaptérkép CD adathordozón	1 pld.
	tematika papíron	3 pld.
	CD adathordozón	3 pld.

ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS:

1.2 Vizsgálati tervdokumentáció elkészítése.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás vizsgálati tervdokumentáció/

- Nagytérégi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata (KTM r. I.1.)
- Előzmények feltárása (KTM r. I.2.)
- Vizsgálati adatok gyűjtése és azok értékelése (KTM r. I.3.)
- A térségi területfelhasználás vizsgálata (KTM r. I.4.)
- A táj terhelésének és terhelhetőségének vizsgálata (KTM r. I.5.)
- A környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozó szakmai vélemény beszerzése. /2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 7.§ (1)/

<u>Határidő:</u>	a szerződéskötést követő 45. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	papír dokumentáció /kötve/	10 pld.
	címkézett CD adathordozón	10 pld.

JAVASLATTEVŐ FÁZIS:

1.3 Egyfázisú tervdokumentáció elkészítése.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás megbízási egyeztetési tervdokumentáció/

- Térségi szerkezeti terv (KTM r. II.1.)
- Térségi övezetek (KTM r. II. 2.), (OTrT 1/12. sz. melléklet)
- Térségi területrendezési szabályzat (KTM r. II. 3.)
- Területrendezési intézkedési javaslat (KTM r. II. 4. tartalommal)
- A jóváhagyott tematika szerinti környezeti vizsgálat dokumentáció (2/2005. I. 11.) Korm. rend.

<u>Határidő:</u>	az 1.2. Vizsgálati tervdokumentáció Bizottsági véleményezését követő 60. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	tervdokumentáció /fűzve v. kötve/	5 pld.
	szerkezeti terv	M=1:100.000
	övezeti tervlapok	M=1:300.000
	írományok	
	tervdokumentációs füzet	
	(A3, A4 formátumú rajzi munkarészekkel)	10 pld.
	címkézett CD adathordozón	10 pld.
	környezeti vizsgálat dokumentáció	5 pld.

1.4 Közgyűlési és tervtanácsi vélemények beépítése a tervdokumentációba.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás egyeztetési tervdokumentáció/

<u>Határidő:</u>	a vélemények tervező részére történő átadását követő 15. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	tervdokumentáció /fűzve v. kötve/	3 pld.
	szerkezeti terv	M=1:100.000
	övezeti tervlapok	M=1:300.000
	írományok	
	tervdokumentációs füzet	
	(A3, A4 formátumú rajzi munkarészekkel)	10 pld.
	címkézett CD adathordozón	350 pld.
	környezeti vizsgálat dokumentáció. (papír)	3 pld.

1.5 Tervezői válaszok elkészítése az egyeztetés során felmerült kérdésekre.

<u>Határidő:</u>	a beérkező vélemények tervező részére történő átadását követő 10. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	papíron	5 pld.
	CD adathordozón	5 pld.

ELFOGADÁSI FÁZIS:

1.6 Észrevételek, javaslatok átvezetése a tervdokumentációban.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás Főépítészeti nyilatkozatra benyújtandó tervdokumentáció/

<u>Határidő:</u>	a Bizottsági állásfoglalás tervező részére történő átadását követő 10. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	papír tervdokumentáció	4 pld.
	CD adathordozón	4 pld.

1.7 Állami Főépítészeti nyilatkozatban foglalt észrevételek, javaslatok átvezetése a tervdokumentációban.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás Miniszteri állásfoglalásra benyújtandó tervdokumentáció/

<u>Határidő:</u>	az Állami Főépítész állásfoglalását tervező részére történő átadását követő 3. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	papír tervdokumentáció	4 pld.
	CD adathordozón	4 pld.

1.8 Közgyűlési jóváhagyásra kerülő tervdokumentáció elkészítése.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás Közgyűlési jóváhagyásra készülő tervdokumentáció/

<u>Határidő:</u>	a miniszteri vélemény tervező részére történő átadását követő 10. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	tervdokumentáció /fűzve v. kötve/	3 pld.
	tervdokumentációs füzet (A3, A4 lapra kicsinyített rajzi munkarészekkel)	10 pld.
	címkézett CD adathordozón	50 pld.

1.9 Közgyűlés által jóváhagyott tervdokumentáció elkészítése.

/Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás jóváhagyott tervdokumentációja/

<u>Határidő:</u>	a közgyűlési döntésről szóló írásos értesítés vállalkozó részére történő átadását követő 10. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	tervdokumentáció /fűzve v. kötve/	6 pld.
	tervdokumentációs füzet (A3, A4 lapra kicsinyített rajzi munkarészekkel)	30 pld.
	címkézett CD adathordozón	350 pld.
	Arc GIS formátumú tervdokumentáció	1 pld.

1.10 Területrendezési tanulmányterv elkészítése.

/Veszprém Megyei Területrendezési Tanulmányterv /

- Területrendezési tanulmányterv a 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet 3 sz. melléklet A) Definíciók g) alapján
- a tervkészítéshez felhasznált dokumentációk rendezett dokumentálása
- területi mérleg készítése településenként (terület-felhasználási kategória és térségi övezetekre)
- lehetőség szerint valamennyi térségi övezet tényleges kiterjedésének ábrázolása
- a tervező által fontosnak tartott javaslatok dokumentálása

<u>Határidő:</u>	a közgyűlési döntésről szóló írásos értesítés vállalkozó részére történő átadását követő 20. munkanap.	
<u>Átadandó:</u>	tervdokumentáció /fűzve v. kötve/	3 pld.
	címkézett CD adathordozón	3 pld.
	Arc GIS formátumú tervdokumentáció	1 pld.

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő neve:

PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.

2. Ajánlattevő székhelye:

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.

3. Ajánlattevő levelezési címe: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.

Telefon: /1/ 267 70 78,

Telefax: /1/ 266 75 61

2. Nettó ajánlati ár (Ft): **13.500.000** - Ft + 3.375.000.- Ft Áfa, mindösszesen:
16.875.000.- (azaz: bruttó tizenhatmillió nyolcszázhetvenötezer) Ft.

Budapest, 2009. augusztus 18.

PESTTERV
PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET
TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT

Schuchmann Péter
ügyvezető igazgató